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Rettangolare aperto
23

1 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 3

2 Scavo a sezione ristretta 13

3 Realizzazione canale in c.a. 13

4 Ritombamento con tout venant 12

5 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Rettangolare chiuso
16

6 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

7 Demolizione pavimentazione stradale 2

8 Scavo a sezione ristretta 4

9 Realizzazione canale in c.a. 4

10 Ritombamento con tout venant 4

11 Ripristino pavimentazione stradale 2

12 Montaggio barriere fonoassorbenti 2

13 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Canale a sez. trapezoidale a
51

14 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

15 Scavo a larga sezione 40

16 Posa di protezione spondale con massi ciclopici 40

17 Inerbimento scogliera 37

18 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Rettangolare grigliato
26

19 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

20 Demolizione pavimentazione stradale 2

21 Scavo a sezione ristretta 12

22 Realizzazione canale in c.a. 12

23 Ritombamento con tout venant 11

24
Posa profilati in acciaio di sostegno e griglie 
elettrosaldate

10

25 Ripristino pavimentazione stradale 2

26 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

microtunnel
25

27 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

28 Demolizione pavimentazione stradale 2

29 Scavo microtunnel e asporto materiale di risulta 14

30 Realizzazione canale in c.a. 13

31 Ritombamento 12

32 Ripristino pavimentazione stradale 2

33 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Rettangolare grigliato
30

34 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

35 Demolizione pavimentazione stradale 2

36 Scavo a sezione ristretta 15

37 Realizzazione canale in c.a. 15

38 Ritombamento con tout venant 15

39 Posa profilati in acciaio e griglie elettrosaldate 14

40 Ripristino pavimentazione stradale 2

41 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Canale a sez. trapezoidale a
40

42 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

43 Demolizione pavimentazione in cls 11

44 Scavo a larga sezione 25

45 Posa di protezione spondale con massi ciclopici 25

46 Inerbimento scogliera 23

47 Ripristino pavimentazione in cls 10

48 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Rettangolare grigliato
27

49 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

50 Demolizione pavimentazione in cls 4

51 Scavo a sezione ristretta 12

52 Realizzazione canale in c.a. 12

53 Ritombamento con tout venant 11

54 Posa profilati in acciaio e griglie elettrosaldate 11

55 Ripristino pavimentazione in cls 5

56 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Canale a sez. trapezoidale a
20

57 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

58 Scavo a larga sezione 12

59 Posa di protezione spondale con massi ciclopici 12

60 Inerbimento scogliera 11

61 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Rettangolare grigliato
8

62 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 1

63 Demolizione pavimentazione in cls 1

64 Scavo a sezione ristretta 2

65 Realizzazione canale in c.a. 2

66 Ritombamento con tout venant 2

67 Posa profilati in acciaio e griglie elettrosaldate 1

68 Ripristino pavimentazione in cls 2

69 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 1

Canale a sez. trapezoidale a
36

70 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

71 Scavo a larga sezione 25

72 Posa di protezione spondale con massi ciclopici 25

73 Inerbimento scogliera 24

74 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Canale a sez. rettangolare a
16

75 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

76 Scavo a sezione ristretta 8

77 Realizzazione canale in c.a. 8

78 Ritombamento con tout venant 9

79 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Microtunnel
32

80 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

81 Scavo microtunnel 19

82 Realizzazione canale in c.a. 20

83 Ritombamento con tout venant 20

84 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

Canale a sez. rettangolare a
28

85 Accantieramento, pulizia dell'area di intervento 2

86 Scavo a sezione ristretta 16

87 Realizzazione canale in c.a. 16

88 Ritombamento con tout venant 15

89 Ricollocazione in opera sottoservizi esistenti 7

90 Smantellamento cantiere, rimozione recinzioni 2

TRATTO 10 - Sez. 33-34

TRATTO 11 - Sez. 34-37

TRATTO 12 - Sez. 37-38

TRATTO 13 - Sez. 38-43

TRATTO 14 - Sez. 43-45

Interventi di messa in sicurezza idraulica della vallata del Fosso della Noce nel centro abitato di SassariCRONOPROGRAMMA: DURATA TOTALE 365 GIORNI

TRATTO 7 - Sez. 26-29

TRATTO 8 - Sez. 29-31

TRATTO 9 - Sez. 31-33

TRATTO 1 - Sez. 08-11

TRATTO 2 - Sez. 11-13 - Via Fancello

TRATTO 3 - Sez. 13-18

TRATTO 4 - Sez. 18-20

TRATTO 5 - Sez. 20-24 - Microtunnel

TRATTO 6 - Sez. 24-26
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