

# GREEN ISLAND ENERGY

Richiesta verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1b), dell'Allegato B alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017 "progetti elencati nell'allegato B1, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015"



## REGIONE SARDEGNA COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE Provincia di Sud Sardegna



TITOLO  
TITLE

### PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI 0.992 MW IN LOCALITÀ "CANNAMENDA" NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

PROGETTAZIONE  
ENGINEERING

Arch. Andrea Casula



PROGETTAZIONE  
ENGINEERING

Arch. Andrea Casula  
Dott. in Arch. J. Alessia Manunza  
Geom. Vanessa Porcu  
Dott. Agronomo Giuseppe Vacca  
Green Island Energy SaS

COMMITTENTE  
CLIENT

SF ISLAND SRL

OGGETTO  
OBJECT

CRONOPROGRAMMA

GREEN ISLAND ENERGY SAS  
Via S. Mele, N 12 - 09170 Oristano  
tel&fax(+39) 0783 211692-3932619836  
email: greenenergydesignproject.srl@gmail.com

DATA / DATE

APR./2020

SCALA / SCALE

ALL.

D

NOTA LEGALE: Il presente documento non può tassativamente essere diffuso o copiato su qualsiasi formato e tramite qualsiasi mezzo senza preventiva autorizzazione formale da parte di Green Island Energy SaS

FASE	ATTIVITA'		Inizio richieste		Inizio lavori													Fine lavori			Durata Singola fase [mesi]	FASE
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	CONFERENZA SERVIZI AU		1																			
2	APPROVAZIONE PROGETTO AU			2																		
3	DEFINIZIONE ORDINI MATERIALI PRINCIPALI				3																	
4	APPRONTAMENTO CANTIERE					4																
	OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE																					
5	MOVIMENTI TERRA						5	5	5													
6	RECINZIONE							6														
7	OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE							7	7													
8	VIABILITA' INTERNA							8	8	8												
10	SISTEMAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE										10	10	10									
	LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE																					
22	SCAVI STRADALI											22										
23	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI											23										
24	POSA PALI E CAVI AEREI												24									
25	POSA PREFABBRICATI CABINE CONNESSIONE E DI SEZIONAMENTO													25								
26	FINITURA VIABILITA' E SUP. CALPESTIO													26								
27	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE														27							
28	COLLAUDI														28							
	IMPIANTI FOTOVOLTAICI																					
29	MONTAGGI STRUTTURE SUPPORTO PANNELLI - MONTAGGI PANNELLI								29	29	29											
30	POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI								30	30	30			30	30							
31	MONTAGGI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CABLAGGI										31	31	31	31								
32	POSA PREFABBRICATO CABINA CONNESSIONE											32										
33	MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRICHE												33									
34	CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE														34							
35	COLLAUDI															35	35					
36	DISMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI																					
37	RIPRISTINO DEI LUOGHI																					

VITA UTILE IMPIANTO FOTOVOLTAICO: ANNI 30					Durata	FASE	
					Singola		[mesi]
	1	2	2	2			
					1	1	
					1	2	
					1	3	
					1	4	
					3	5	
					1	6	
					2	7	
					3	8	
					3	10	
					1	22	
				1	23		
				1	24		
				1	25		
				1	26		
				1	27		
				1	28		
				3	29		
				5	30		
				4	31		
				1	32		
				1	33		
				1	34		
				2	35		
	36	36			2	36	
		37	37	37	3	37	