Comune di Carbonia—Ilglesias
“rovincia di Sud Sardegna

Descrizione:

PROGETTO DEFINITIVO

Oggetto:
REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA DC 6.342.30 kWp E
POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 4.900 kW (AC)
Elaborato:
CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE
Disegnato. Controllato: Rilasciato: tel: 045 8058911
M | D C DT fax: 045 581254
o T o e—mail: info@mannienerqy.it
Tavola: Scala: varie @A Codice:
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Commessa: Progettazione:

4961 _Carbonia

Committente:

Indirizzo cantiere:

Loc. Acquas Derettas
Carbonia—Iglesias (SU)

I Progettista:
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OTTENIMENTO PROVVEDIMENTO FINALE Al SENSI DELLA
Delib.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 “Direttive regionali in
materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia
ambientale (PAUR)
Trasmissione documentale
Allestimenti di cantiere e sicurezza
Picchettamenti, recinzioni, videosorveglianza
Battitura pali ed installazione strutture
Awvio Lavori Realizzazione cavidotti, basamenti cabine
impianto di Montaggio moduli Fotovoltaici
produzione Posa cabine di campo
Montaggio sistema di videosorveglianza e monitoraggio
Cablaggi stringhe e segnali
Commissioning e collaudi
Smobilizzazione e pulizia sito
Approvazione progetto esecutivo
Trasmissione comunicazione avvio lavori opere di rete
Avwvio Lavori opere di Esecuzione elettrodotto MT su SS119 (no-dig)
rete presso Installazione cabina consegna DG2092
E_DISTRIBUZIONE Esecuzione linea MT interrate
Collaudi in corso d'opera
Misura e Verifica impianti di terra
Fine opere
strettamente Trasmissione
Fine Lavori impianto Trasmissione
di produzione Sottoscrizione Regolamento di esercizio .
Fine Lavori opere di Trasmissione documentazione AS BUILT - Collaudi
rete - Allegato J Cessione opere di rete ad E-Distribuzione
Messa in esercizio
Messa in Esercizio Apertura Codice ditta UTF
dell'impianto Trasmissione documentazione As Built agli enti
Collaudi , accatastamenti ed agibilita




