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1 PREMESSA

I Comune di Valledoria ha presentato, in data 12.8.2021 (prot. D.G.A. nn. 19357 - 19385 del
13.8.2021), regolarizzato in data 23.8.2021 (prot. D.G.A. n. 19694 del 25.8.2021) e in data
30.8.2021 (prot. D.G.A. n. 19906 di pari data), presso il Servizio Valutazioni impatti e incidenze
ambientali (di seguito Servizio V.L.A), l'istanza di Verifica di assoggettabilita alla V.L.A.,
comprensiva della V.Inc.A, per il progetto "Canale di dreno a protezione dell'abitato", ascrivibile
alla categoria di cui al punto 7, lett. n ("opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi
d'acqua™) dell'allegato B1 alle Direttive di cui alla Delib.G.R. n. 11/75 del 24.3.2021. Poiché
I'intervento ricade, parzialmente, all'interno della Z.S.C. ITB010004 "Foci del Coghinas", l'istanza
comprende anche la valutazione di incidenza ambientale, ai sensi della legge regionale n. 1 del
11.1.2019 e del D.P.R. n. 357/1997, e s.m.i.

Con deliberazione numero 25/33 del 02.08.2022, la Giunta Regionale ha deliberato di non
sottoporre all'ulteriore procedura di V.LA. e di V.nc.A., il progetto di "Canale di dreno a

protezione dell'abitato", proposto dal Comune di Valledoria (SS).

La proposta progettuale, si inquadra nell'ambito di un piu ampio e organico programma di messa
in sicurezza del territorio comunale dal rischio idrogeologico, e prevede la realizzazione di un

canale di dreno, con I'obiettivo di:

e sgravare l'esistente rete urbana di drenaggio delle acque meteoriche, dalle portate
provenienti dall'area collinare a sud-ovest dell'abitato;

o realizzare un sistema per lo smaltimento delle acque meteoriche, a servizio delle zone di
espansione urbana, previste dallo strumento urbanistico comunale vigente, ma non

ancora sviluppate.
Piu in particolare, il canale di dreno in progetto si articola come segue:

e un primo tratto a cielo aperto, a sud-ovest dell'abitato, con sezione trapezia, rivestita in
geostuoia rinforzata, di lunghezza complessiva pari a circa 376 metri, in un'area
prevalentemente agricola, fino alla strada comunale, proseguimento di via A. Volta, che

collega I'abitato di Valledoria con la Frazione di La Muddizza;
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un secondo tratto, entro tubazione interrata, a sezione circolare variabile, con sviluppo di
lunghezza complessiva di 664 metri, dalla strada comunale citata lungo i margini delle
previste zone C del P.d.F. vigente, e della viabilita dell'area sportiva comunale, fino oltre
via Dettori;

un ultimo tratto a cielo aperto, con sezione trapezia, mediante risagomatura della
sezione della gora esistente, con sviluppo di 108 metri, all'interno dell'area sportiva

comunale, fino alla confluenza con il "Fiume 143245".

Di seguito si rappresenta la proposta progettuale approvata:
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Figura 1 — Inquadramento IGM
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Figura 2 - Sovrapposizione tracciato con perimetro SIC

2 OGGETTO DELLA VARIANTE

La variante (vedi Figura 3) riguarda due ambiti distinti:

1. Modifica del tracciato tra il Punto P_30 e il Punto P_34 (area esterna al vincolo SIC/ZPS “Foci
del Coghinas”) (Vedi Figura 4);
2. Modifica del tracciato dal Punto P_45, spostamento punto di immissione del canale di

guardia nel “Fiume 143245” (Vedi Figura 5).

Le modifiche derivano da valutazioni di carattere funzionale, ambientale e di sicurezza e mirano a

risolvere le seguenti criticita:

e interferenze con sottoservizi esistenti rilevate in fase di scavo (fognatura in pressione, cavi
elettrici e fibra ottica, condotta fognaria a gravita) nel Corso Europa;

e sopravvenuto sviluppo dell’area sportiva comunale, con realizzazione di nuove strutture
(spogliatoi, club house, piscine) e interventi di efficientamento energetico sul palazzetto

dello sport.
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Figura 3 - Tracciato in variante

2.1 MODIFICA ATTRAVERSAMENTO CORSO EUROPA
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Tubazione NON oggetto di variante

Tubazione in variante nuovo percorso

Nel progetto approvato, il tracciato della condotta in prossimita di Corso Europa prevedeva lo

sviluppo per circa 40 metri lungo la cunetta di destra della strada, per poi attraversare I'asse

viario e shoccare su un terreno agricolo situato sul lato opposto.
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Figura 4 - Attraversamento Corso Europa

In fase esecutiva, a seguito di indagini georadar e di saggi diretti sul posto, € emersa una
situazione complessa di interferenze con sottoservizi strategici, che avrebbe comportato notevoli

difficolta operative:

e Condotta fognaria in pressione ubicata a circa 1,00 m di profondita;

e Cavi elettrici ad alta e bassa tensione posizionati a soli 50 cm di distanza dalla condotta
fognaria;

e Sul lato opposto della strada, condotta fognaria a gravita con presenza ulteriore di cavo

in fibra ottica e linea di illuminazione pubblica.

Oltre alla fitta rete di sottoservizi, le indagini hanno evidenziato che il terreno, a partire da circa
1,20 m di profondita, presenta uno strato compatto di roccia tenera. Tale condizione, pur non

essendo di particolare durezza, avrebbe comunque comportato:

e aumento dei tempi di lavorazione per la necessita di mezzi e attrezzature specifiche per
la frantumazione;

¢ incremento delle vibrazioni, rumori e polveri generate dalle lavorazioni;
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e maggiori rischi per la sicurezza degli operatori, a causa della compresenza di sottoservizi

attivi.
Soluzione di variante proposta

La modifica progettuale prevede di anticipare I'attraversamento di Corso Europa dal pozzetto 30
direttamente verso il lato opposto, per poi proseguire lungo la cunetta di sinistra, nel tratto privo

di sottoservizi, fino a raggiungere il Punto P_34.
Questo nuovo tracciato consente di:

e intercettare i sottoservizi in senso trasversale anziché lungo lo sviluppo longitudinale,
riducendo drasticamente le interferenze;

e evitare le lavorazioni in roccia tenera, con conseguente diminuzione di tempi e costi;

e mantenere l'intero cantiere operativo su un percorso privato adiacente alla viabilita

pubblica, senza occupare la carreggiata di Corso Europa.
Benefici operati e ambientali
Questa variazione porta una serie di vantaggi concreti:

e Minore impatto sulla viabilita urbana: Corso Europa € una delle principali arterie di
accesso all’abitato, caratterizzata da intenso traffico veicolare. Il nuovo tracciato elimina
la necessita di chiusure o restringimenti prolungati, riducendo i disagi per i residenti e le
attivita economiche.

¢ Riduzione delle emissioni di polveri e rumori: I'’eliminazione degli scavi in roccia evita le
lavorazioni piu invasive e rumorose, limitando anche I'emissione di polveri in un’area
densamente frequentata.

e Aumento della sicurezza di cantiere: il minore numero di sottoservizi intercettati
diminuiscono i rischi per gli operatori e per le infrastrutture esistenti.

e Velocizzazione dell’esecuzione: I'utilizzo di un tracciato piu lineare e facilmente
accessibile consente di ridurre i tempi complessivi di realizzazione, con un conseguente
contenimento dei costi di cantiere.

¢ Migliore sostenibilita ambientale: meno lavorazioni pesanti significa minore consumo di

carburante dei mezzi d’opera e minore impronta ecologica dell’intervento)
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2.2 MODIFICA PUNTO DI IMMISSIONE
Stato di progetto approvato

Nel progetto originario, il tratto finale del canale di dreno era previsto a cielo aperto all’interno

dell’area sportiva comunale, con immissione nel “Fiume 143245”.
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Figura 5 - Punto di immissione
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Il canale, in questa configurazione, attraverserebbe trasversalmente lo spazio tra il palazzetto

dello sport e I'area destinata a nuove attrezzature sportive e ricreative.

All'epoca della progettazione, I'area non presentava le attuali opere in corso di realizzazione e

non era ancora oggetto del processo di riqualificazione oggi in atto.

Evoluzione del contesto territoriale e urbanistico

Nel periodo intercorso tra I'approvazione e I'avvio dell’esecuzione, I'area sportiva comunale ha
subito un importante sviluppo infrastrutturale, con interventi in corso o in fase di

completamento, tra cui:

e realizzazione di spogliatoi e club house;
e costruzione della piscina;
o efficientamento energetico e ammodernamento del palazzetto dello sport;

e previsione di spazi verdi e percorsi pedonali di collegamento tra le diverse strutture.

L’insieme di questi interventi trasformera I'area in un polo sportivo integrato, caratterizzato da

alta frequentazione da parte di cittadini e visitatori.

Problematiche del tracciato originario

Mantenere il tracciato approvato, con tratto a cielo aperto in mezzo a due zone ad alta fruizione,

comporterebbe:

1. Rischi per la sicurezza degli utenti
o |l canale a cielo aperto agirebbe come una “cesoia” tra due aree sportive,
creando un ostacolo fisico potenzialmente pericoloso, soprattutto per bambini e
giovani atleti.
o0 Per garantire la sicurezza, sarebbe necessario realizzare protezioni e recinzioni
permanenti, con conseguente impatto estetico e ulteriore manutenzione.
2. Criticita manutentive
0 La presenza di infrastrutture e flussi continui di utenti renderebbe complesse e

invasive le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
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0 L’accesso con mezzi e attrezzature sarebbe limitato e richiederebbe interruzioni

temporanee delle attivita sportive.
3. Integrazione paesaggistica e ambientale

o L'inserimento di un canale a cielo aperto in un’area di nuova riqualificazione
sportiva contrasta con I'obiettivo di continuita visiva e fruizione unitaria dell’area
nonché della funzionalita principale dell’opera in progetto, ossia la messa in
sicurezza dal punto di vista idraulico.

0 La presenza del canale, pur tecnicamente necessaria, rischierebbe di

compromettere la fruibilita complessiva e la qualita dell’esperienza degli utenti.

Soluzione di variante proposta
La soluzione individuata prevede:

e Deviazione del tratto finale posteriormente al palazzetto dello sport, mantenendo la
condotta interrata fino al punto V_53;
e Prosecuzione a cielo aperto dal punto V_53 fino al punto di immissione nel “Fiume

143245”.

Tale variante comporta un aumento della lunghezza complessiva del tratto finale di circa 30
metri lineari, passando dai 140 m previsti nella configurazione originaria ai 170 m della soluzione

modificata.
| 170 m della nuova soluzione sono cosi articolati:

e 135 m di tubazione interrata, completamente ripristinata in superficie con lo stesso
terreno vegetale rimosso in fase di scavo, al fine di mantenere la continuita e la
naturalita dell’area;

e 35 mdicanale acielo aperto, realizzato in corrispondenza del tratto terminale.

[l terreno in eccesso derivante dagli scavi per la posa della tubazione verra riutilizzato in loco per
la modellazione di piccoli argini laterali lungo il tratto a cielo aperto, minimizzando il trasporto di

materiale e riducendo I'impatto ambientale del cantiere.
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Benefici della modifica
1. Miglioramento della sicurezza pubblica

L’eliminazione del tratto a cielo aperto in zona ad alta frequentazione riduce il rischio di cadute

accidentali e I’esigenza di barriere protettive, con un impatto estetico nullo sul paesaggio.
2. Agevolazione delle operazioni di manutenzione

Il nuovo tracciato consente interventi rapidi e sicuri, senza interferire con le attivita sportive e

senza necessita di chiudere o delimitare aree di fruizione pubblica.
3. Maggiore integrazione con il contesto urbanistico

Il polo sportivo viene mantenuto come spazio unitario e accessibile, con percorsi e aree verdi

continue e prive di interruzioni.
4. Minore impatto ambientale e sostenibilita

Il riutilizzo del terreno di scavo e il ripristino della copertura vegetale limitano la movimentazione
di materiali e riducono I'impronta ecologica del cantiere. L’area interessata € marginale e priva di

habitat naturali, garantendo il rispetto dei criteri ambientali gia valutati.

3 CONCLUSIONI

La modifica del punto di immissione, pur comportando un modesto aumento di sviluppo lineare,
rappresenta un miglioramento funzionale, ambientale e di sicurezza rispetto alla soluzione

originaria.

Essa mantiene I'efficacia idraulica del canale, migliora I'integrazione con il contesto sportivo e

urbano e non comporta aggravio degli impatti ambientali gia valutati e approvati.
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