Richiesta verifica di assoggettabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 1b),

dell'Allegato B alla Delib.G.R. n. 45/24 del 2017 “progetti elencati nell'allegato B1,

in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015”
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REGIONE SARDEGNA

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Provincia di Sud Sardegna

TITOLO
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PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA POTENZA DI
0.992 MW IN LOCALITA "CANNAMENDA" NEL COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

email: greenenergydesignproject.srl@gmail.com
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CLIENT
SF ISLAND SRL
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CRONOPROGRAMMA
GREEN ISLAND ENERGY SAS
ALL.
Via S.Mele, N 12 - 09170 Oristano DATA/ DATE SCALA/SCALE
tel&fax(+39) 0783 211692-3932619836 APR./2020

NOTA LEGALE: Il presente documento non puc
tassativamente essere diffuso o copiato

su qualsiasi formato e tramite qualsiasi

mezzo senza preventiva autorizzazione

formale da parte di Green Island Energy SaS
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L Inizio lavori Fine lavori
Inizio richieste
FASE ATTIVITA' 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 CONFERENZA SERVIZI AU 1
2 |APPROVAZIONE PROGETTO AU 2
3 DEFINIZIONE ORDINI MATERIALI PRINCIPALI 3
4  |APPRONTAMENTO CANTIERE 4
OPERE DI SISTEMAZIONI ESTERNE
5 |MOVIMENTI TERRA 5
6 RECINZIONE 6
7 OPERE DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE 7
8  |VIABILITA" INTERNA 8 8
10  |SISTEMAZIONE AREE VERDI PUBBLICHE 10 10 10
LINEA ELETTRICA DI CONNESSIONE
22 |SCAVI STRADALI 22
23 |POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI 23
24  |POSA PALI E CAVI AEREI 24
25 POSA PREFABBRICATI CABINE CONNESSIONE E DI SEZIONAMENTO 25
26  |FINITURA VIABILITA' E SUP. CALPESTIO 26
27 |CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE 27
28 [COLLAUDI 28
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
29 |MONTAGGI STRUTTURE SUPPORTO PANNELLI - MONTAGGI PANNELLI 29 29 29
30 |POSA CAVIDOTTI POZZETTI E CAVI 30 30 30 30 30
31 |MONTAGGI PANNELLI FOTOVOLTAICI - CABLAGGI 31 31 31 31
32 |POSA PREFABBRICATO CABINA CONNESSIONE 32
33 |MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRICHE 33
34 [CONNESSIONE LINEE E APPARECCHIATURE 34
35 |COLLAUDI 35 35
36 |DISMISSIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

37

RIPRISTINO DEI LUOGHI

VITA UTILE IMPIANTO FOTOVOLTAICO: ANNI 30

Durata

Singola
fase
[mesi]
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