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1)REALIZZAZIONE SOTTOSTRUTTURE

SPALLE E PILE:

1.a)REALIZZAZIONE OPERE PROVVISIONALI

1.b)SCAVO FINO A QUOTA INTRADOSSO MAGRONE

1.c) REALIZZAZIONE PALI DI FONDAZIONE DA QUOTA MAGRONE
1.d)REALIZZAZIONE ZATTERE DI FONDAZIONE

1.6) REALIZZAZIONE ELEVAZIONI

1.f) REALIZZAZIONE CUNEO DI TRANSIZIONE
1.9)COMPLETAMENTO RILEVATO DI APPROCCIO
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GRUPPO FS ITALIANE

Direzione Tecnica

S.S.127 Settentrionale Sarda

Completamento circonvallazione di Tempio

2)REALIZZAZIONE IMPALCATO, FINITURE E PROTEZIONI

2.a) REALIZZAZIONE BAGGIOLI SPALLE E CORDOLO DI COMPLETAMENTO

2.b) POSA IN OPERA APPARECCHI DI APPOGGIO

2.c) POSA IN OPERA CARPENTERIA METALLICA VARATA DAL BASSO CON L’AUSILIO DI GRU
2.d) COMPLETAMENTO SOLETTA IMPALCATO

2.e) REALIZZAZIONE FINITURE
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